

**CONTRATOS SUBMETIDOS A FISCALIZAÇÃO PRÉVIA E CONCOMITANTE DO TRIBUNAL DE CONTAS**

**2020**

<b>Data da celebração</b>	<b>Designação</b>	<b>Cocontratante</b>	<b>Valor</b>	<b>Fiscalização prévia TC</b>	<b>Prazo de execução Duração</b>
<b>1º SEMESTRE</b>					
<b>03/mar</b>	Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais - trabalhos complementares - 1º adicional	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	6 386,96 €	<b>Enviado para conhecimento do TC (17/03/2020)</b>	o prazo de execução dos trabalhos enquadra-se no prazo em vigor da empreitada
<b>03/mar</b>	Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais - trabalhos complementares - 2º adicional	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	3 247,20 €	<b>Enviado para conhecimento do TC (18/03/2020)</b>	o prazo de execução dos trabalhos enquadra-se no prazo em vigor da empreitada
<b>16/abr</b>	Empreitada para construção de ponte sobre o Rio Gilão na ligação do Largo da Caracolinha à Rua do Cais - trabalhos complementares - 3º adicional	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	TCCNP 10 880,12 € TCCIMP <u>73 357,33 €</u> 84 237,45 €	<b>Enviado para conhecimento do TC (21/04/2020)</b>	<b>20 dias</b>
<b>20/mai</b>	Empreitada para obras de conservação nas Piscinas Municipais de Tavira - Trabalhos complementares e trabalhos a menos - 1º adicional	Norasil - Sociedade de Construção Civil, S.A.	T+ 91 014,00 € T- <u>- 40 470,78 €</u> 50 543,22 €	<b>Enviado para conhecimento do TC (04/06/2020)</b>	<b>30 dias</b>