2025 - 1.2 semestre

2025 - 2.2 semestre

TIPO DE
PROCEDIMENTO

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

Concurso Publico

-

TIPO DE CONTRATO

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

Empreitada

N.2 PROCESSO

2023/300.10.001/17

2023/300.10.001/17

2024/300.10.001/50

2024/300.10.001/50

2023/300.10.001/48

2024/300.10.001/41

2023/300.10.001/48

2024/300.10.001/50

2024/300.10.001/50

2023/300.10.001/48

DATA DA
ASSINATURA

09/04/2025

12/05/2025

02/06/2025

31/07/2025

05/09/2025

16/09/2025

23/09/2025

08/10/2025

10/10/2025

05/11/2025

DESIGNAGAO

Contrato adicional ao da empreitada de Intervengdo nos espagos exteriores da EB
n.2 2 de Santa Luzia-OP2020 (05-Emp/23)-Trabalhos complementares (2.2 adicional
)

Contrato adicional ao da empreitada de Intervengdo nos espagos exteriores da EB
n.2 2 de Santa Luzia-OP2020 (05-Emp/23)-Trabalhos complementares (3.2
adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para obras de manutengdo, conservagéo e
restauro na cobertura da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo , em Tavira - 1.2
fase (12-Emp/24) - trabalhos complementares e trabalhos a menos (1.2 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para obras de manutengdo, conservagéo e
restauro na cobertura da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo , em Tavira -1.2
Fase - trabalhos complementares e trabalhos a menos (12-Emp/24) - 2.2 adicional

Contrato adicional ao da empreitada para valorizagdo paisagista dos logradouros
dos lotes 15 e 28 da Rua José Oliveira em Santa Luzia, trabalhos complementares e
trabalhos a menos (15-Emp/23) - (12 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para ampliagdo da EB1 de Santa Catarina da
Fonte do Bispo e Espago Polivalente
08-Emp/24- Trabalhos complementares (1.2 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para valorizagdo paisagista dos logradouros
dos lotes 15 e 28 da Rua José Oliveira em Santa Luzia (15-Emp/23) trabalhos
complementares- (22 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para obras de manutengdo, conservagéo e
restauro na cobertura da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo , em Tavira -1.2
Fase (12-Emp/24) trabalhos complementares e trabalhos a menos - (3.2 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para obras de manutengdo, conservagéo e
restauro na cobertura da Igreja Matriz de Santa Maria do Castelo , em Tavira -1.2
Fase (12-Emp/24) trabalhos complementares e trabalhos a menos - (4.2 adicional)

Contrato adicional ao da empreitada para valorizagdo paisagista dos logradouros
dos lotes 15 e 28 da Rua José Oliveira em Santa Luzia (15-Emp/23) - trabalhos
complementares e trabalhos a menos (32 adicional)

OUTORGANTE

Relvas, Nunes & Luz, Lda.

Relvas, Nunes & Luz, Lda.

Vestigios & Lugares Construgdes, Lda.,

Vestigios & Lugares Construgdes, Lda.,

Relvas, Nunes & Luz, Lda.

Valente Mendonga Unipessoal, Lda

Relvas, Nunes & Luz, Lda.

Vestigios & Lugares Construgdes, Lda.

Vestigios & Lugares Construgdes, Lda.

Relvas, Nunes & Luz, Lda.

CONTRIBUINTE

500401489

500401489

508648904

508648904

500401489

508925703

500401489

508648904

508648904

500401489

tavira

Contratos adicionais - Secgio Administrativa

ano 2025

VALOR

790,00 €

606,70 €

Traba +36.755,40€
Traba -25.979,83€

Traba +10.276,58 €
Traba +61.526,10€
Traba -40.649,56 €

Traba +7.067,69€
Traba -22.938,01€

46399,13 €

309,66 €

Traba +23.153,43€

Traba -18.653,38 €

Traba +1.166,00 €

Traba - 652,50 €

Traba +786,18 €

Traba - 110,84 €

PRAZO DE EXECUGAO
DURAGAO (dias)

2 dias

3 dias

10 dias

126 dias

60 dias

60 dias

Acompanha prazo de
execugdo da empreitada

21 dias

Acompanha prazo de
execugdo da empreitada

Acompanha prazo de
execugdo da empreitada

OBSERVAGOES



