



**Relação dos "trabalhos a mais" por cada contrato**

Processo	Procedimento	Tipo de contrato	Objeto	Adjudicatário	Contribuinte	Valor	Prazo de execução (dias)	Data da adjudicação	Contrato escrito
25-Emp/17	Ajuste Direto	Empreitada	Empreitada para intervenção na Rua do Poço do Vaz Varela (Contrato Adicional - Trabalhos a Mais e a Menos)	Rolear.ON - Soluções de Engenharia, S.A.	501408304	2.523,38 €	3	—	23-10-2018
						- 100,00 €			
15-Emp/17	Concurso Público	Empreitada	Empreitada para obras de conservação na Escola EB1+JI da Conceição (1.º Contrato Adicional - Trabalhos de Suprimento de Erros e Omissões)	Norasil - Sociedade de Construção Civil, S.A.	501414614	13.903,06 €	Enquadrável no prazo de execução (270 dias)	—	28-11-2018
2-Emp/17	Concurso Público	Empreitada	Empreitada para requalificação da EN270 em Santa Catarina da Fonte do Bispo (Contrato adicional - Trabalhos a mais e trabalhos de suprimento de erros e omissões)	Tecnovia - Sociedade de Empreitadas, S.A.	500280908	30.708,66 (trabalhos a mais)	Enquadrável no prazo de execução	—	14-12-2018
						29.300,06 (trabalhos de suprimento de erros e omissões)			